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Opinnäytetyöhön on haastateltu rakennesuunnittelun asiantuntijoita, sekä talotekniikan 
asiantuntijoita. 
Tarkoituksena oli ohjeistaa tietomallipohjaisesta tarkastustavasta hallita reikäkiertoa ra-
kennuskohteissa ja kertoa suunnittelijoiden välisestä kommunikoinnista, jotta se olisi te-
hokkaampaa.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on herättää kysymyksiä, kuinka parantaa toimintaa reikä- ja 
varauskiertoa talotekniikan suunnittelijoiden kanssa, sekä olisiko IFC-tiedoston käyttämi-
nen suotavaa ja millaisia etuja siitä voidaan saada. 
Tietomallipohjaisen reikäkierto oli yleistymässä. Suunnittelijoilta vaaditaan nousevissa 
määrin projektin osa-alueiden hallintaa, joihin voitaisiin puuttua oikeilla menetelmillä. 
Osa-alueiden hallinnassa olisi syytä osata tietomallinnusta ja tietää kuinka kyseiset oh-
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Experts in structural design and building services engineering were interviewed for the 
thesis. 
The purpose of the thesis was to raise questions about how to improve the operation of 
the hole rotation with building services designers, as well as whether the use of an IFC-
file would be desirable and what benefits can be obtained from it. 
As data model-based hole rotation becomes more common, designers are increasingly 
required to manage new areas of the project that can be handled with the right methods. 
In component management, they should know BIM-based modelling and know how those 
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BIM  (Building Information Model): Suomeksi: rakennuksen tietomalli, on 
rakennusta ja rakennusprosessia koskevien tietojen kokonaisuus di-
gitaalisessa muodossa. Pelkistetysti tämä tarkoittaa rakennuksen ja 
sen sisältämien rakennusosien geometrian esittämistä kolmiulottei-
sesti, sekä esim. rakennusosien tunniste- ja ominaisuustiedon sekä 
aikataulutiedon liittämistä näihin 3D-osiin (Sulankivi 2009, 5.) 
Tekla  Tekla Structures on tietomalliohjelmisto rakennelmien tarkkaan 
suunnitteluun. (Tekla 2020.) 
DWG  DWG-tiedosto muoto on AutoCAD-ohjelman oma tallennusmuoto 
IFC  (Industry Foundation Classes): Kansainvälinen ja jatkuvasti kehitet-
tävä rakennusalan avoin tiedonsiirtostandardi, jonka avulla tieto-
malli-pohjaisia suunnitelmia voidaan siirtää eri ohjelmien välillä, ja 
esim. yhdistää eri mallinnusohjelmilla suunniteltuja osasuunnitelmia 
päällekkäiseen tarkasteluun tai lähtötiedoiksi seuraavaan suunnitte-
lutehtävään. (Sulankivi 2015, 5) 
TATE  Talotekniikka. 
RAK  Rakennetekniikka. 
GUID  Yksilöity tunnus. 
Keskustelukanavat  Keskustelukanavalla tarkoitetaan järjestelmää, jota käy-
tetään keskusteluun sähköisessä viestinnässä. 
Allplan  On suunnitteluun käytetty mallinnusohjelma, jolla voidaan suunni-
tella arkkitehtuuria sekä mallintaa rakennesuunnitelmia.  
Palo-osasto  Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa 
palo-osastoihin. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto muodos-
taa oman palo-osastonsa. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon 
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ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen. Mää-
räykset pohjautuvat ympäristöministeriön asetukseen rakennusten 
paloturvallisuudesta (848/2017). (Pohjanmaan pelastuslaitos 2020.) 
Old-new -vertailu  Termillä tarkoitetaan vanhan ja uuden tiedoston vertai-
lua. 
HRM-lisäosa  Hole Reservation Manager on Tekla sovellukseen saa-
tava lisäosa, jolla voidaan tehdä reikäkiertoa tietomallissa. 
Törmäystarkastelu  Tarkastetaan mallin rakenteiden ja objektien törmäily 
keskenään.  
Reikä- ja varauskierto  Reikä- ja varauskierto kuvaa, kun reikien varausmerkin-
töjä ja sijainteja tarkastellaan. 
VR-laite  Virtuaalitodellisuuslasit, laseilla voidaan katsoa esimerkiksi raken-
nusmallia työmaalla niin, että ollaan rakennettavan rakennuksen si-
sällä. 
MR-laite  MR- tulee sanoista mixed reality. Yhdistetty todellisuus, joka näyttää 
tunnetun tilan, jossa on virtuaalistasisältöä. Näin voidaan katsoa esi-
merkiksi miltä huoneisto näyttää remontin jälkeen. 
AR-laite  Augmented reality. Luo todelliseen maailmaan virtuaalista sisältöä. 
Esimerkiksi voit puhelimelta katsoa mitä tontille on suunniteltu ja 
miltä se näyttäisi. 
Laserkeilaus  On mittaustapa, jossa saadaan kolmiulotteista tietoa 






Tietomallipohjainen suunnittelu on kasvavassa määrin pääsääntöinen toimintapa 
rakennusalalla (Grace 2019). Tietomallinnuksessa on paljon hyviä puolia, minkä 
takia sen käyttö kasvaa jatkuvasti. Tietomallinnuksen hyvinä puolina ovat visuaa-
lisen tarkastuksen helppous, rakenneosien yhteensovittavuus, pienempien koko-
naisuuksien hallinta ja töiden yhteensovitus muiden alojen kanssa. (YTV 2012, 
osa 1). 
Opinnäytteen toimeksianto tuli Ideastructura Oy:ltä. Tavoitteena oli yhtenäistää 
toimintatapa reikäkierron hallinnassa ja ohjeistaa parempaan yhteiseen toimin-
taan talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. 
Ideastructura on suomalainen rakennusalan suunnittelutoimisto, joka palvelee 
asiakkaita niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa. Asiakkaita ovat kiinteistö-
alan ammattilaiset ja taloyhtiöt. Ideastructuralla työskentelee yli 70 asiantuntijaa 
Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Kokkolassa. Heidän palvelunsa perustuvat vah-
vaan osaamiseen rakennetekniikassa, korjausrakentamisessa, rakennusfy-
siikassa sekä sisäilmatekniikassa. (Ideastructura 2020) 
Opinnäytetyön idea tuli yhteisen toimintatavan puuttumisesta yrityksessä ja ha-
lusta kehittää yhteistyötä muiden suunnittelualojen kanssa. Tavoitteena on pa-
rantaa reikä- ja varauskierron hallintaa ja selvittää minkälaisiin ongelmiin voidaan 
puuttua helposti ohjeistuksella. Suunnittelualat käyttävät erilaisia tietomallinnus-
ohjelmia, mutta nykyiset sovellukset toimivat todella hyvin yhteen, jolloin sovel-
luksien eroavaisuuksilla ei ole enää niin suurta merkitystä. Suunnittelualojen on 
sovittava yhteiset pelisäännöt. Yhteisillä pelisäännöillä saadaan hoidettua reikä-
kierron hallinta, sekä reikientarkastus tehtyä hyvin eri suunnitteluvaiheissa. Yh-
teiset säännökset mahdollistavat projektin onnistumisen. 
Reikäkiertoa ollaan viemässä koko ajan enemmän tietomallipohjaiseen tarkaste-
luun, joka luo tarpeen yhteiselle ohjeistukselle (Grace 2019). Tällä hetkellä toi-
mistot ja suunnittelualat, sekä suunnittelijat tekevät jokainen hieman omalla ta-
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vallaan asian. Näin ollen projektien menestys vaihtelee suuresti ja muut suunnit-
telualat joutuvat koko ajan tekemään reikäkierron uudella tavalla, joka ei ole vält-
tämättä hyväksi projektille, koska projektilla ei ole yhteistä toimintatapaa, jolla to-
teutettaisiin työ. Siihen sisältyy riskinä, että työntekijät joutuvat miettimään kuinka 
toinen haluaa tehdä asian ja käymään tarvittaessa lisää keskusteluja asiasta, 
jotta yhteinen toimintatapa löytyisi. Näin ollen saadaan helposti käytettyä monia 
tunteja siihen, että keksitään pyörä uudelleen ja onko se tuottavaa toteutusta? 
2 Opinnäytetyön tausta 
2.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle yhtenäinen ohjeistus reikäkierron 
suunnittelusta ja välttää projekteissa usein toistuvat ongelmat. Insinöörityössä on 
myös hahmoteltu Talotekniikan suunnittelijoille ohjeistuspaketti siitä, mihin reikiä 
saa tehdä ja mihin niitä ei toivota sijoitettavan. Reikiä ei saa esimerkiksi tehdä 
palkin puristus- tai taipumavyöhykkeelle, jolloin se vaarantaisi palkin kantavuu-
den. Jokainen rakenneosa on tarkasteltava silti erikseen ja yksilöidysti tarpeen 
vaatiessa. Ohjeet ovat vain suuntaan antavia talotekniikanpuolelle, mutta autta-
vat vähentämään mahdollisesti huonosti sijoitettuja reikien määrää yksinkertai-
sissa rakenteissa. 
Insinöörityön toinen tavoite on tarkastella suunnittelualojen kommunikointia ja 
keskustelua reikäkierron hoidosta, jotta projektin osa-alue on koordinoitu hyvin ja 
voidaan ilman suurempia ongelmia saada projekti pysymään hallinnassa.  
2.2 Tutkintaprosessi 
Reikäkiertoa lähdetiin tutkimaan haastattelemalla kymmentä talotekniikan- ja ra-
kennetekniikan suunnittelijaa. Suunnittelijat edustivat projektipäällikköinä ja rei-
käkierron vastuuhenkilöinä eri yrityksissä. Haastateltavia olisi voinut olla enem-
mänkin, mutta näillä saadaan suuntaan antava otanta. Joilla on paljon kokemusta 
tutkittavasta aiheesta. Reikäkierron tarkennuksista keskustelin myös betoniele-
menttitehtaiden edustajien kanssa, millaisia tietoja he todellisesti kaipaavat, jotta 
voidaan toteuttaa suunnitellut reiät. 
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Reikäkiertoa on tarkasteltu käytännönläheisesti, jolloin tutkittavana alueena on 
ollut ongelmakohtien määritys ja kuinka hyvin ne tiedostetaan. Riskienhallinnan 
perusedellytys on ympärystöllisen toimintatavan ymmärtäminen ja tiedostaminen 
(Kallio, 529) 
3 Reikäkierto 
3.1 Reikäkierto yleisesti 
Reikäkierto tarkoittaa reikävaraussuunnitteluprosessia, jossa eri alojen suunnit-
telijat esittävät omat vaatimuksensa kohteeseen tarvittaville läpivientirei’ille, 
minkä avulla rakennesuunnittelija tekee lopullisen reikäpiirustuksen. Reikäkierto-
prosessiin osallistuu pääasiassa arkkitehti, rakenne-, sähkö- sekä LVI-suunnitte-
lija, mutta siihen saattaa osallistua joissakin tapauksissa myös sprinklerisuunnit-
telija. Lisäksi palokatkosuunnittelijan osallistuminen reikäkiertoon olisi hyödyl-
listä. (Meriläinen 2018, 7). 
Reikäkieron tarkoituksena on sovittaa ja välttää törmäyksiä rakenteiden, sekä 
muun talotekniikan kanssa. Reikäkiertoprosessia lähdetään suunnittelemaan 
hankesuunnittelussavaiheessa.  
kuva 1. Rakennushankkeen vaiheet (Rakennustieto, 2017, 1). 
Hankesuunnitteluvaiheessa on hyvä päättää varaussuunnitelmien vaatimustaso. 
Helpossa kohteessa ei välttämättä tarvita tarkkoja reikäpiirustuksia, vaan luon-
nospiirustukset riittävät. Varaukset tulee kuitenkin aina suunnitella, jotta tiede-
tään, onko tällainen kevyt menettely mahdollista. Jonkinlaiset reikäpiirustukset 
olisi myös aina hyvä laatia, niistä on aina hyötyä työmaalle ja ne rakennesuunnit-
telijan laatimina ovat laadukkaimpia. (Hänninen 2014, 39). 
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Tässä vaiheessa tulee myös esittää varaussuunnittelun kulku hankeorganisaa-
tiolle siten, että jokaisen vastuu ja tehtävät ovat tiedossa. Kaikki hankkeessa osal-
lisena olevat eivät välttämättä tiedosta varaussuunnittelun vaikutuksia kokonai-
suuteen. (Hänninen 2014, 39). 
Korjaus- ja uudisrakentamisessa reikäkierrossa on suuria eroja toimintatavoissa, 
joten on tärkeä sopia projektille tarvittava tarkkuus, sekä miettiä onko kohteelle 
kertaluontoisesti tehtäväksi tarkoitetut suunnitelmat tarpeellista tuottaa tietomal-
linnuksena ±10 millimetrin tarkkuudella vai riittävätkö kohteeseen 2D-tasokuvat. 
Varaussuunnittelussa olisi tärkeä tuntea myös rakenteellisia rajoituksia myös 
muiden kuin pelkästään rakennesuunnittelijan. 
Reikäkierto ei ole muuttunut ajan saatossa kovin suuresti perinteisistä paperin 
lähettämisen ajoista. Reikäkierron vaiheita on korvattu sähköisillä toimintamene-
telmillä, reikäkierron dokumentteja jaetaan pilvipalveluiden kautta, eikä laiteta 
enää postin kuljetettavaksi.  Rakennusalan toimintatavat ovat vastaavasti muut-
tuneet suuresti. Nykyiset rakennusprojektien suunnittelut toteutetaan pääsään-
töisesti tietomallipohjaisen suunnittelun kautta, jossa myös reikäkierto, sekä va-
raussuunnittelu toteutetaan. Prosessi on jäänyt jälkeen tietoteknillisen toiminnan 
mahdollistamista tavoista. Työmaalla talotekniikan määrä sen sijaan on monin-
kertaistunut, vaatimukset rakennuksille nousseet ja talotekniikkasuunnittelu siir-
tynyt tietomallipohjaiseksi (Hänninen 2014, 38). Tästä johtuen varauksiin liittyvät 
suunnittelutehtävät eivät perinteisessä prosessissa ole ajoitettu oikein (Hänninen 
2014, 38). 
Perinteisen prosessin kuvaus on tämän kaltainen:  
Reikäkierron toimintaperiaate: 
1. Sähkö- ja LVI-suunnittelija luo tarvitsemansa reiät omaan malliinsa.   
2. LVI- ja sähkösuunnittelijat lähettävät reikävarausten IFC:n  
rakennesuunnittelijalle.  
3. Rakennesuunnittelija hyväksyy tai hylkää reikävaraukset.  
4. Tiedot reikävarauksien statuksesta palautetaan taloteknisille  
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suunnittelijoille.   
5. Suunnittelijat aloittavat uuden kierroksen ja muokkaavat tarvittaessa  
reikiä.   
(Törmänen 2018, 31). 
 
Perinteinen prosessi on myös peräisin ajalta, jolloin rakentamisen painopiste oli 
uudisrakentamisessa, eikä siinä ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon korjausra-
kentamisen erityispiirteitä (Hänninen 2014, 38.) 
Perinteinen varaussuunnittelu myös perustuu melkein kokonaan suunnittelijoiden 
kokemukseen ja ammattitaitoon (Hänninen 2014, 38.). Tietoa on alkanut tule-
maan luettavaksi reikäkierron toteutuksesta pienissä määrin ja yleisessä jaossa 
olevat tiedot ovat erittäin yleispäteviä ja vain suuntaa antavia. Useimmat tekstit 
ovat opinnäytetöitä. Reikäkierron merkintä tavoista ja kuinka suunnittelua tulisi 
lähteä toteuttamaan, jos ei ole kokemusta asiasta. Olisi syytä tutustua yleiset tie-
tomallivaatimuksiin sekä elementtisuunnittelu sivustoon, josta löytyy ohjeita asi-
aan.  
Varsinkin kokemattomalla suunnittelijalla voi olla suuria vaikeuksia sisäistää kes-
keisiä asioita prosessiin liittyen, tämä voi osakseen selittää, miksi prosessi välillä 
onnistuu ja välillä ei (Hänninen 2014, 38.) 
Haastatteluissa ja keskustellessa eri suunnittelualojen kanssa huomataan, että 
reikäkierto nähdään työläänä. Vastuualueet ovat epäselviä ja työvaiheessa on 
paljon tekijöitä, jotka ovat riippuvaisia toistensa tiedoista. Viivästyksiä on monesti 
harmittavan paljon (Nurmi 2020.) 
Kun reikäkierto on hyväksytty kaikilla suunnittelualoilla, johtaa se niiden toteutuk-
seen työmaalla, elementtisuunnittelussa reikien teko tapahtuu tehtaalla. Työmaa 
merkitsee reiät rakenteisiin, jotka eri alojen suunnittelijat käyvät tarkastamassa 
omat reikävarauksensa paikan päällä. Työmaalla käydessä olisi suotavaa, jopa 
toivottavaa, että reikäkiertoon osallistuneet asiantuntijat olisivat paikalla. Näin 
saadaan keskusteltua mahdolliset reikien siirrokset paikan päällä ja säästetään 
rahaa, sekä tehostetaan viestintää suunnittelualojen välillä.  
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3.2 Reikäkierron toteuttamisen ja ajankohta 
Reikäkiertoprosessi aloitetaan toteutussuunnitteluvaiheessa, mutta LVI-järjestel-
mien suurimpien läpivientien tulisi olla tiedossa jo ehdotussuunnitteluvaiheessa, 
jotta suuria yllätyksiä ei ilmaantuisi toteutussuunnitteluvaiheessa. Rakennesuun-
nittelija valvoo reikäsuunnitteluprosessia ja varmistaa, että reikävarausehdotus-
ten teko on rakenteellisesti mahdollista kyseessä olevaan kohteeseen. Rakenne-
suunnittelijan tulee saada viimeistellyt reikävaraukset mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. (Merilainen 2018, 9). 
Reiän tekoa ohjaa myös taloudellinen näkökulma. On kallista lähteä vahventa-
maan rakennetta, joka kestäisi paremmin, jos reikää siirrettäisiin. Reiän vahvis-
tamisen kustannukset voivat olla suuret, jos esimerkiksi palkkia joudutaan suu-
rentamaan tai sen lujuusluokkaa joudutaan muuttamaan ja siihen joudutaan tar-
kemmin suunnittelemaan raudoitukset. Siksi olisikin tärkeä miettiä, onko raken-
teesta aina pakko mennä lävitse vai voidaanko se kiertää.  
Perinteinen varaussuunnittelu konkretisoituu toteutussuunnitteluvaiheessa. 
Tässä vaiheessa taloteknisten suunnitelmien kuuluu olla jo miltei valmiita. Ra-
kennesuunnittelija käynnistää reikäkierron. Reikäkierroksella rakennesuunnitteli-
jan laatimat piirustukset (yleensä rakennesuunnittelijan laatimat kattokuvat tai 
arkkitehdin pohjapiirustukset) kiertävät erityissuunnittelijalta toiselle ja he merkit-
sevät tarvittavat varausten mitat ja sijainnin piirustuksiin. Reikäkierrokselta reikä-
piirustukset palaavat takaisin rakennesuunnittelijalle, joka varmistaa merkittyjen 
reikien toteutuksen olevan rakenteellisesti mahdollista. (Hänninen 2014, 8.) Rei-
käkierron suunnittelukuvat kiertävät sähköisessä pilvipalvelussa, jolloin kierrossa 
ei kulu aikaa postituksen tuomiin aikaviiveisiin.  
Muutosten hallinta on rakennesuunnittelijan vastuulla. Rakennesuunnittelija kier-
rättää reikäpiirustuksia niin kauan, kunnes piirustusten laatu todetaan urakkalas-
kentaan soveltuvaksi. Rakennesuunnittelija voi joutua myös suunnittelemaan ra-
kenteiden vahvistuksia tai ehdottamaan talotekniikkareittien siirtämistä, jos ehdo-
tettuja läpivientejä ei pystytä toteuttamaan. (Hänninen  2014, 8.) 
Reikäkierron lopullinen vaihe on toteutusvaiheessa, kun reiät löytyvät paikalleen 
ja ne tarkistetaan paikan päällä, sekä hyväksytään. Myös tässä vaiheessa on 
13 
 
mahdollista joutua siirtämään reikiä ja hieman muuttamaan suunnitelmia. Syy tä-
hän voi johtua siitä, että reikiä suunniteltaessa jokin on voinut unohtua tai reiän 
läpi menevän putken tilantarvetta ei ole huomioitu. 
Jos joudutaan tekemään muutoksia reikiin, rakenteisiin tai lisäämään reikiä koh-
teeseen, on reikäkiertoa toteutettava niin monta kertaa uudelleen kunnes raken-
nesuunnittelija on hyväksynyt kaikki muutokset. Reikäkiertoa toteutetaan tarpeen 
mukaan tarpeeksi monta kertaa, jotta kaikki on hyväksytty. Ihannetilanne olisi, 
että kierros tehdään yhden kerran ja ollaan valmiita reikien toteutukseen. 
4Tietomallinnuksen käyttö reikäkierrossa 
4.1 Tietomallipohjainen prosessin kuvaus 
Reikäkierto tietomallipohjaisessa tarkastelussa toimii erittäin samalla lailla, kun 
vanhempikin reikäkierto, erona on nykyään pääsääntöisesti visuaalisen tarkaste-
lun helppous ja havainnointi. Reikäkierrossa 2D-piirtäminen ei ole silti hävinnyt, 
DWG-tiedostot, ovat silti läsnä koska työmaalle pitää saada dokumentit reikien 
sijainnista. Monissa tietomallinnussovelluksissa on nykyään mahdollista saada 
DWG-tiedostot alustavasti, joihin tehdään pientä tarkennusta, jos ne ovat tarpeel-
lisia tiedon osoittamisen kanssa. 
Reikäkiertoprosessi tietomallisesta ympäristöstä on kolme yleisimmin käytettyä 
vaihtoehtoa. Tietomallisessa reikäkiertoprosessissa yleisin toimintamalli on 









Kuva 2. YTV:n vaihtoehdot (YTV, 2012, 16.) 
 
Reikäkierto pitää silti sopia aina projektikohtaisesti, jotta saadaan tarpeisiin vas-
taava toimintamalli, joka on selkeästi jaoteltavissa eri suunnittelualojen henki-
löille. Olisi selkeä tiedostaa millaisesta projektista on kyse, jotta voidaan valita 
siihen sopivin ohje. Ohjeita on myös mahdollisuus soveltaa, jolloin ne sopivat pa-
remmin erilaisiin projekteihin. Ohjeet ovat suuntaa antavia, olisi suositeltavaa so-




kuva 3. Reikäkierron prosessi tietomallinnuksessa (Helsingin kaupunki 2017.) 
Reikäkierron prosessitaulu on Helsingin kaupungin Tekla-ohjeesta, Yläpuolella 
oleva kuvan 3 mahdollistaa hyvän tiivistyksen reikäkierron tietomallinnuksen tar-
kastelusta. Helsingin kaupunki on tehnyt ohjeistuksen Teklalle reikäkierrosta, jota 
on mahdollista käyttää Helsingin kaupungin projekteissa kts kuva 3 (Helsingin 
kaupunki 2017.) Ohje on ladattavissa ilmaiseksi Helsingin kaupungin sivulta. 
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4.2 IFC-tiedosto  
IFC-tiedoston käyttö perustuu yleiset tietomallivaatimukset-2012 ohjeistukseen. 
Mallintamisen vaatimukset päätetään jokaisen projektin aloituskokouksen yhtey-
dessä kolmesta toimintamallista. Ohje on mallintamisen kannalta tärkeä, jotta 
olisi selkeä ohjeistus mallintamiseen. Siksi on tärkeää käyttää YTV-ohjetta, kun 
suunnitellaan mallinnuksen tarkkuutta.  
Rakennemallia pyritään käyttämään reikäkierrossa, koska se helpottaa reikien 
tarkastamista kerroksittain. Rakennemalli mahdollistaa reikien tarkastelut visuaa-
lisesti, jolloin mahdolliset törmäilyt havainnoidaan helpommin. Törmäily ja ristirii-
taiset kohdat ovat helpommin nähtävissä, jonka tietomallikoordinaattori tarkistaa 
törmäilytarkastusta tehdessä. Törmäilytarkastuksesta tehdään raportti, jossa on-
gelmakohdasta otetaan kuva ja kuvan alle kirjoitetaan selite. Raportin olisi hyvä 
myös sisältää objektien GUID-tiedot, jotta kyseiset kohdat löydettäisiin helpom-
min.  
IFC-mallien avulla voidaan välittää merkittävästi enemmän ja laadukkaampaa tie-
toa osapuolien välillä kuin perinteisillä dokumenteilla. Tietoja hyödyntämällä 
suunnitteluprosessi tehostuu ja väärien tulkintojen mahdollisuudet pienenevät. 
Toisaalta myös vaatimukset tiedon oikeellisuudelle samanaikaisesti kasvavat. 
(YTV 2020, 7). 
Jotta IFC-tiedosto olisi hyödyllinen on tarvittavissa objekteissa oltava tarvittavat 
tiedot, jotta voidaan tietää mikä objekti on kyseessä ja mitä varten. Tietojen 
määrä on kasvanut objekteissa, jolloin on tärkeää, että kyseiset tiedot ovat oikein. 
Objektien sisältämät tiedot löytyvät yleiset tietomallivaatimukset täydentävistä liit-
teistä eriasiantuntijoille. 
IFC-tiedosto ei ole välttämätön, jotta reikäkierto saadaan tehtyä projektissa. Jois-
sakin tapauksissa korjausrakentamisessa ei ole mallia saatavilla, jolloin reikä-
kierto joudutaan tekemään projektiin sopivammalla tavalla. Esimerkiksi Finlandia-
talossa tietomallinnuksen tekemistä tukee laserkeilaus. Kyseisellä mittausteknii-
kalla saadaan mittatarkkaa tietoa kohteesta, jolloin mallintaminen ja sitä kautta 
reikä- ja varauskierto helpottuu. 
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4.2.1 IFC-tiedoston käyttö 
Reikäkierrossakin ollaan siirtymässä ja osittain on siirrytty jo 2D-maailmasta 3D-
maailmaan, missä rakennuksien reikäkierto tehdään koko ajan etenevissä mää-
rin BIM ja IFC:n kanssa. Rakennemalleista saadaan todella iso hyöty verrattuna 
2D dokumentteihin. Tosin 2D:llä ei ole ongelmaa pystyreikien osalta, mutta vaa-
kasuunnassa olevien reikien hahmottaminen voi olla todella työlästä, jotta reikä 
hahmotetaan kunnolla ja jotta se voidaan asianmukaisesti tarkastaa rakenteesta. 
Rakennemallien kautta saatava reikien tarkastelu on visuaalisesti helpompaa ja 
oikeastaan ainut oikea tapa tehdä reikäkiertoa. Rakennemalleista on helpompi 
havainnoida ja suunnitella reitit. Myös rakennesuunnittelijan on helpompi tarkas-
taa reikävarausobjektit ja niiden oikeudellisuus. Rakennesuunnittelija näkee hel-
posti, jos reikävarausobjekti lävistää esimerkiksi palkin tärkeät taipumaraudoituk-
set. Myös kommentointi on helpompaa kuin perinteisessä reikäkierrossa. Perin-
teisessä reikäkierrossa suunnittelijat joutuisivat etsimään revisiopilviä, jotta tiede-
tään missä on muutos, mutta on hyvä katsoa mitä vanhasta suunnitelmasta on 
muuttunut. Tietomallipohjaisessa tarkastelussa muutoskohdat korostuvat, jotta 
ne löytyvät helpommin. Myös lokitiedoista nähdään kuka on tehnyt muutoksia ja 
koska ne ovat tehty. Rakennemallista saadaan halutessa reikien listaus tulostet-
tua kommenttien kanssa muille suunnittelualoille sähköisessä muodossa.  
Vaikka reikäkierron osalta kuulostaa, että IFC on todella helppoa hallita. On to-
dellinen tilanne heikompi, sillä kyseiseen hommaan ei ole yhteisiä pelisääntöjä 
oikeastaan kenelläkään. Aiheesta löytyy opinnäytetöitä, joissa on aiheena ollut 
reikäkierron ohjeistus, mutta ohjeistukset ovat olleet piilotettuja. Myös reikäkier-
ron ohjeistus on puutteellista monelta osalta muille suunnittelualoille, joka mah-
dollistaa epäselvien tilanteiden syntymistä projektissa.  
Tietomallisessa ympäristössä reikien sijainnit tarkastetaan kerroksittain, jolloin ne 
ovat hahmotettavissa paremmin. Kerroksittain reikien tarkastelussa nähdään 
kuinka putket kulkevat yhdessä kerroksessa, sekä mistä niiden ylös/alasviennit 
ovat. Reikien lukumäärä ollessa suuri, on kerroksittain tarkastelu tehokasta ja 
nopeampi kommentoida tarvittaessa, kun voidaan katsoa kokonaisuutta. 
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Reikäkierron helppoutta ja hallittavuutta kuvaa se, että kun RAK kommentoi rei-
käobjektia niin talotekniikansuunnittelijat pääsevät suoraan kyseisen reikään kä-
siksi ja näin ollen se helpottaa molempien työtä.  
IFC-tiedostojen käyttö lisää rakentamisen läpinäkyvyyttä ja parantaa näin ollen 
tilaajan luottamusta rakennuttajiin. IFC-tiedosta nähdään missä vaiheessa suun-
nittelu on ja voidaan tarvittaessa panostaa tiettyyn alueeseen. 
4.2.2 Tietomallien käytön haasteet 
Yksi haasteista etenkin laajemmissa projekteissa on eri suunnittelualojen mallien 
yhteensopivuuden tarkastelu sekä tarvittavien muutosten järjestelmällinen hal-
linta ja koordinointi. (MagiCAD, 2020) 
Ongelmina, joita voidaan kohdataan IFC-tiedoston käytössä. Jos reikiä ei ole 
mallinnettu malliin, on myös vaikea sitä sieltä tarkastaa tai havainnoida. Siksi oli-
sikin todella tärkeää saada tietoa talotekniikan suunnittelijoilta, että missä vai-
heessa heidän suunnittelunsa on menossa. Aktiivisella seurannalla vältetään yl-
lättävien reikien puuttuminen ja työmaa välttää ylimääräisen timanttiporaamisen 
työkohteessa.  
Koska reikäkierrolla on kaksi toisistaan poikkeavaa projektia, uudiskohteen ja 
korjausrakentamisen reikäkierto. Reikäkierto uudiskohteessa on vaativampaa. 
Syy tähän on reikien puuttumisesta aiheutuvat ongelmat, koska reiät tehdään 
useimmissa tapauksissa elementtitehtaalla, jolloin reikien puuttuminen mallista 
voi aiheuttaa rakenteille kantavuudesta aiheutuvia ongelmia. Näin ollen ei voida 
aina tarvittaessa porata reikää siihen mihin se on merkattu. Kaikki reiät tulee mer-
kata suunnitelmiin ja niiden unohtaminen on todella vakavaa, koska reikien teko 
jälkeen päin voi olla työlästä ja taloudellisesti ikävää. Korjausrakentamisessa 
reiät tehdään aina olemassa olevaan rakenteeseen ja ennen reiän tekoa on suun-
nittelijan käytävä paikan päällä katsomassa tilanne, ennen reiän poraamista. 
4.2.3 Allplan 
Korjausrakennusprojekteissa yleisimmin käytetty Allplan-rakennemallinnussovel-
lusta, jolla voidaan myös tehdä reikäkierron tarkastelua, sekä organisointia. 
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Tarkastelut voidaan tehdä old-new-vertailulla, jossa verrataan uutta tiedostoa 
vanhaan, jolloin puuttuvat ja muutetut reikäobjektit huomataan. Tarkasteluissa 
käytetään myös Solibri-tarkasteluohjelmaa, jolla voidaan tehdä törmäystarkaste-
lut tunnetuista mallinnusohjelmista. Reikäkierto aloitetaan vasta kun ensimmäiset 
törmäystarkastelut ovat valmiita, jolloin vältetään virheiden siirrot ja mahdotto-
mien reikien ensimmäiset siirrot. 
Kommentointi yksinkertaista, sekä selkeää. Kommentoinnissa Käytetään erivä-
rejä korostaakseen asiaa. Vihreä=ok, punainen=ei, keltainen=siirretty. Toisen 







Kuva 4. Allplanin yhteydessä tarkasteluja tehdään Solibrilla. Kuvassa kuvataan 
kommentointia reikäobjektiin solibrilla (Konttila, 2020.) 
 
 
Kuva 5. Kommentointi Allplanin oman ominaisuuden kautta. Kommentoiminen on 
yksinkertaista ja selkää (Konttila 2020.) 
Kommentti- ja raportointitiedostoina on bcfzip, smc ja pdf. BCF-tiedostoa kannat-
taa käyttää kommunikointiin risteilytarkastuksissa ja myöhemmin reikäkierrossa 
(Konttila 2020.) 
Allplanin komennoinnissa on hyvänä puolena se, että kommentointia ei ole merk-
kirajoitettu, toisin kun monessa muussa sovelluksessa. Merkkirajoitetulla tarkoi-
tetaan sitä, että siinä saa olla vain tietyn verran kirjaimia, erikoismerkkejä tai vä-
lilyöntejä. 
4.2.4 Tekla Structures 
Teklalla reikäkiertoa tehdään Hole Reservation Managerin avulla. Kyseessä on 
lisäosa, joka on ladattavissa Teklan sivuilta. HRM-lisäosan avulla voidaan siirtää 
tietoa reikävarausobjektien attribuuttien kautta, jolloin reiän tarvitsemat tiedot 
ovat ajan tasalla ja lähtöisin TATE-suunnittelijoilta.  
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Kuva 6. HRM-lisäosalla saatava tuloste, josta nähdään laji, huomautukset, 
muoto, tilanne, kommentit, alapinnan korkeus, koko sekä toleranssi.  
 
 
kuva 7. Elementissä näkyvä punaisen neliön sisällä olevat varaukset rakenne-
mallissa, jotka ovat hyväksytty. 
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Reikäkierron visualisointia parantaessa, voidaan myös tarvittaessa käyttää väri-
koodein merkittyjä objekteja, joiden avulla pystytään havainnoimaan mitä reikiä 
ei ole tarkastettu ja mitkä on kuitattu. Reikäobjektit merkitään rakennetta paksum-
maksi, jotta niiden havainnointi olisi helpompaa.  
 
kuva 8. Numeroiden merkitykset, kun annetaan tietoa reiän tilanteesta. 
Kun rakennesuunnittelija on kommentoinut kuvat ja merkannut niiden tilan, on 
talotekniikansuunnittelijoiden vuoro tarkastaa reiät kommenttien osalta ja tehdä 
muokkaukset. On tärkeää muistaa GUID-tunnuksien arvot pitää samana, kun päi-
vitetty IFC-tiedosto tuodaan vanhan tilalle, niin reikävaraustiedot päivittyvät, ei-
vätkä näy uusina reikinä mallissa. Reikien hyväksyntä voidaan tehdä kaikki ker-
ralla tarvittaessa, kun ne on katsottu käyvän paikalleen.  
Jotta HRM-ohjelma toimisi niin hyvin, kun tarkoitus olisi, on suunnittelijoiden kes-
kusteltava toistensa kautta mitä tietoja tarvitaan ja millä tavalla tiedot merkitään. 
HRM:ssä, voidaan myös tehdä automaattisesti lävistykset rakenteisiin, kun ra-
kenteita lävistetään reikäobjektilla. On hyvä merkata esimerkiksi valutarvikkeet, 
että reikäobjekti ei lävistä niitä rakennemallissa ja näin ollen huomataan, jos tulee 
törmäilyä betonielementtien tarvikkeiden kannalta. Olemassa olevien rakentei-
den lävistyksissä ei tarvitse huolehtia valutarvikkeista, mutta olisi syytä huomi-
oida rakenneosan muut raudoitukset ja siinä mahdollisesti olevat kiinnikkeet. Kor-
jausrakennuskohteissa olisi syytä muistaa, että reikä ei saa rikkoa palkissa olevia 
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raudoituksia. Mallintamisen suhteen reikäobjektille ei tarvitse antaa rajoituksia lä-
vistyksen suhteen. 
  
kuva 9. Rei`istä saadaan tarvittaessa tehtyä raportti, joissa lukee tiedot, joita ra-
kennesuunnittelija on merkinnyt. Kuva kertoo reiän tunnuksen, kommentit ja reiän 
tilanteen (status). Talotekniikansuunnittelija pystyy kommentoimaan takaisin päin 
omalla ohjelmallaan. 
Reikätiedot saadaan Talotekniikkasuunnittelijoiden tietomallista. Reikävarausob-
jektit talotekniikkasuunnittelijat ovat mallintaneet omiin malleihinsa niiden oikeille 
suunnitelluille sijanneille. Teklan reikäobjektien tarkasteluissa ohessa voidaan 




Kuva 10. Talotekniikansuunnittelijat näkevät kommenttikentässä rakennesuun-
nittelijan kommentit. 
Kommenteissa on ongelmana se, että vaikka tilaa on riittävästi tarjottuna sovel-
luksessa, on niiden merkkien määrää rajoitettu merkittävästi, joten viestintä pitää 
tehdä tehokkaan lyhyesti. Kommentointitapa olisi syytä sopia TATE-suunnitteli-
joiden kanssa erikseen, jotta saadaan viestintä tehokkaaksi. 
5 Suunnittelijoiden välinen kommunikaatio  
Opinnäytettä tehdessä corona-virus oli levinnyt jo pandemiaksi ja nyt jos koska 
olisi aika toimistojen otettava haltuun viestintäsovellukset ja aloittaa etäpalaverei-
den järjestäminen. Vaikka tilanne on uhkaava, se luo mahdollisuuden kehittyä ja 
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parantaa etätyöskentely- sekä kokoustaitoja. Tämä myös pakottaa ulkopuolisten 
toimijoiden kehittymisen sähköiseen viestintään. Suunnittelijoiden välistä kom-
munikointia on todella tärkeä lähteä kehittämään yrityksen sisältä päin. Jolloin 
kehittyminen tulee niiltä, jotka viestivät paljon. Henkilöstö pystyy tarpeen tullen 
myös havaitsemaan mitä erilaisia tapoja yrityksellä on mahdollista käyttää. Var-
sinkin kun siihen on tarjolla todella paljon sovelluksia. Sovelluksiin tutustuessa 
sieltä löytää todella paljon kelvollisia sovelluksia, jotka ovat monella yrityksellä 
käytössä. Sovelluksien ottaminen käyttöön voi alussa tuntua vaikealta, mutta voi-
daan nopeasti huomata, että ne toimivat ja ajavat asiansa todella hyvin (Maja 
2020.) 
Mitä hyötyjä viestintäpalveluista on? Palvelu antaa paremmat valmiudet vi-
deoneuvotteluihin, palavereiden pitämiseen, sekä jos on ongelmia suunnittelijoi-
den välillä, voidaan näyttöä jakaa tarvittavasti. Näytönjako mahdollistaa visuaali-
sen tarkastelun ja silloin molemmat suunnittelijat näkevät tilanteen. Tarvittaessa 
suunnittelijat voivat jakaa myös mallin, jossa voi korostaa ongelma kohtia. Näitä 
toimintoja on vaikea kuvailla puhelimessa, joka aiheuttaa pitkän, kalliin ja mah-
dollisesti jopa hyödyttömän puhelun. Puhelun laatuun ja sen tehokkuuteen vai-
kuttaa todella paljon soittajan, sekä vastaajan kokemusaiheesta. Talotekniikka-
suunnittelijat ja rakennesuunnittelijat voivat myös pitää yhteyttä joustavalla chat-
palveluilla, jolloin vältetään sähköpostin vastauksien viive. Kyseisiä sovelluksissa 
on myös tarvittaessa pienimuotoisena projektipankkina hyvien tiedoston jako ka-
navineen. Jaettavia tiedostoja voivat olla ohjeistuksia toiselle suunnittelualalle, 
jotta vältetään selkeiden virheiden tekeminen. Keskustelupalveluilla ja sähköpos-
tilla on se ero, että sähköpostit ovat osassa tapauksissa virallisia dokumentteja, 
kun taas keskustelut ovat rennompia ja niitä pidetään epävirallisina keskuste-
luina.  
Eniten yhteydenottoja suunnittelijoiden välillä aiheuttaa rakenteiden reunaehdot, 
että saako johonkin kohtaan tehdä reiän vai ei. Tämä aiheuttaa todella paljon 
puheluita. Asiaan voi vaikuttaa luomalla esimerkkitiedoston, jossa on eritelty ra-
kenneosien yleisemmät rei´ityspaikat, sekä mihin saa vapaammin tehdä reikiä. 
Koska reikäkierrossa tulee todella paljon ohjeita sekä kaavioita, olisi hyvä perus-
taa Teams-palveluun osa-alue, johon kutsutaan talotekniikkasuunnittelijat ja ra-
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kenne- ja arkkitehtisuunnittelijat. Kyseiselle alueelle voidaan jakaa rakennesuun-
nittelijan tekemä ohjeistus reikien sijainnista. Talotekniikan puolta voidaan myös 
esittää nopeasti kysymyksiä ja vältetään sähköpostikeskustelun viivästykset. On 
asioita, joita joudutaan lähettämään sähköpostin kautta, mutta tarvittavat keskus-
telut ovat nopeampi pitää sovelluksien mahdollistavien palveluiden kautta.  
Nousevissa määrin reikäkiertoa ei enää toteuteta pelkästään 2D-maailmassa, 
vaan rakennemallit ovat tuoneet reikävaraukset 3D-maailmaan. Rakennemalleja 
tehdessä on sovellukset antaneet omat työkalut asian hoitoon, joissa on myös 
viestinnän parannusmahdollisuutta ja potentiaalista kehityskohteita. Se mitä näi-
hin rakennemallin hallintaan tulee, on tärkeää, että suunnittelijat sopivat aloitus-
palavereissa hyvissä ajoin millä tavalla asiat tulee merkata (kuva 5). Kommuni-
kointiin on todella tärkeää panostaa, jotta saadaan reikäkierto pysymään hallin-
nassa ja vietyä onnistuneesti loppuun asti. Kommunikoinnin merkitys kasvaa, jos 
reikäkiertoa tekevät nuoret suunnittelijat, jotka ovat kokemattomia asiassa.  
5.1 Sähköisen viestinnän ongelmat 
Sähköinen viestintä on monella tapaa toimiva ja tarpeellinen viestintäkanava. 
Jotta viestintää osataan käyttää oikein, sekä mahdollisimman tehokkaasti on 
hyvä tietää sen heikkoudet ja pullonkaulat. Pullonkaulana ja ongelmana havai-
taan monesti määrät ja tiedon katoaminen esimerkiksi sähköpostiin. Projekteissa 
on todella paljon välitettyä ja kommentoitavaa tietoa. Ongelmakohtana alkaa olla 
tarpeellisen tiedon suodattaminen sähköpostitulvasta. 
Perinteisesti suunnittelija saa noin viidestä jopa kymmeniin sähköpostia päi-
vässä, joissa on mahdollisesti todella monta viestiä jo ketjussa. Tiedon määrä 
tuppaa häviämään sähköpostiin, sekä muihin auttaviin keskustelupalstoille unoh-
tamatta kokouksien aikaan saannoksia. Tiedon analysointi alkaa käyttämään mo-
nessa tapauksessa jo merkittävän osan työpäivän tunneista (Maja 2020). Projek-
tipäälliköt ovatkin paineessa monessakin tapauksessa juurikin tiedon suodatta-
misesta ja määrästä johtuvien ajallisesta tarpeesta. 
Sähköisen viestinnän lisääntyessä nuorempien suunnittelijoiden mukana myös 
tarve tietotekniselle osaamiselle kasvaa. On myös hyvä tiedostaa, mitä milläkin 
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sovelluksella saadaan tehtyä, jotta sen käyttö yritystoiminnassa on tehokasta ja 
perusteltua. Esimerkiksi Teams-palvelulla on hyvä pitää palavereita. 
Keskustelukanavia luodessa riskinä on, että löytyy yksi iso ryhmä, jossa on monta 
suunnittelijaa, mutta silti tietoa siirretään suoraan kontaktille tai luodaan kanavan 
kylkeen monta pienempää ryhmää, jolloin tiedon kulku on rikkinäistä ja paljon 
yleisesti jaettavaa tietoa jää näin ollen pois. Myös keskustelukanavilla ongel-
maksi kertyy turhan tiedon määrä, koska halutaan jutella projektiin liittymättö-
mästä asioista toisen henkilön kanssa. Näin ollen keskustelualue täyttyy sinne 
kuulumattomasta asiasta ja oikean tiedon etsiminen on vaikeaa. 
Etätöissä ollessa viestintä lisääntyy ja se lisää ryhmänvetäjien henkilöohjausta 
muun työn lisäksi. Viestintä on nopeaa ja sen käyttämisen kynnys on matala, 
joten niiden käyttö katsotaan vaivattomaksi niin kuin sen pitäisikin olla. 
Puhelimen käyttö on monessa tapauksessa hyödyllistä, mutta siinäkin on tiedos-
tettava soiton ajankohta. Puhelimen vastaaja joutuu keskeyttämään omat työnsä, 
jotta hän pystyy vastamaan kysymykseesi, joka johtaa siihen, että sitä tietoa ale-
taan etsimään puhelun käydessä. Kyseinen odotus ei auta ketään ja pahimmil-
laan hidastaa toisen suunnittelijan alkuperäistä työtä. 
5.2 Viestinnän ongelmakohtien välttäminen 
Jotta saadaan viestinnästä tehokasta, kuten viestinnän tarkoitus on, tällöin viestit 
on pysyttävä lyhyenä ja ytimekkäinä. Viestissä pitää olla vain tarpeellinen tietoa 
kyseisen asian hoitamiseen. Jotta viestistä saadaan tehokkaampi, on sen sisäl-
lettävä viestintään liittyvät kysymykset selkeästi ja mielellään kuvan kanssa, jos 
se liittyy rakenteelliseen kysymykseen reikäkierron yhteydessä. Olisi viestissä 
tärkeää merkitä kenen siihen pitää vastata ja koska. Näin vältetään epäselvät 
tilanteet ja viestinnän osapuolet tiedostavat mistä puhutaan. 
Aktiivisella vuorovaikutuksella voidaan saavuttaa menestykästä ja laadukasta 
työyhteisöviestintää, joten vuorovaikutuksen ylläpitäminen ja kehittäminen on tär-
keää (Lappeenranta 2015.) 
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5.3 Suunnittelijoiden kommunikoinnin muuttuminen 
Viestintä on ajan saatossa muuttunut merkittävästi. Suunnittelutoimistoilla on ol-
lut yksi puhelin, jolla on hoidettu kaikki tarpeellinen viestintä ja se on riittänyt. 
Myös piirustuksia tehdään nykyään paljon suurempi määrä, sekä paljon tarkem-
malla toleranssilla. Rakennushankkeissa viestintää on siirretty tietomalleihin, 
joista esimerkiksi saadaan tilattua työmaalle ontelolaatat ilman tasokuvien teke-
mistä. 
Rakennekuvia on aikaisemmin piirretty käsin. Esimerkiksi palkeista on tuotettu 
yksi tai kaksi kappaletta raudoitus- ja mittakuvat. Nykypäivänä jokaisesta raken-
neosasta tehdään omat mitta- ja raudoituskuvat. Suunnitelmien kertakäyttöperi-
aate on menettämässä pienissä määrin merkityksensä. Ideana on todella hienoa, 
että tehdään tietomallinnus kohteesta, mutta mitä tehdään vuosikymmenien 
päästä? ovatko kyseiset tietomallinnuksientiedostot lukukelpoisia sen ajan ohjel-
mistoilla.  
Vanhoilla tavoilla tehdyt piirustukset on laitettu reikäkierron osalta kalvoille ja niitä 
on kierrätetty toimistolta toiselle. Kiertoon on kulunut todella paljon aikaa, pelkäs-
tään siihen, kun piirustukset ovat tienpäällä. Kuvien muuttaminen pienten muu-
tosten takia on ollut työlästä. Siksi korjausrakentamisen kohteessa voidaan koh-
data tilanteita, joissa kuvat eivät mahdollisesti täsmää todellisuuden kanssa.  
Nykypäivänä kuvat lähetetään pilvitallennuksien ja projektipankkien käytön yh-
teydessä. Kuvien siirtäminen pilvipalveluun mahdollistaa tehokkaammin reikä-
kierron toteutuksen ja sen, että niiden muokkaus on helpottunut. Talotekniikan 
määrä on kasvanut suuresti verrattuna 60 vuoden takaiseen suunnitteluun ja se 
on johtanut siihen, että vaikka tiedoston hallinta on helppoa, voi inhimillisyyden 
takia jäädä reikiä puuttumaan suunnitelmista. Kyseistä asiaa ei ole onnistuttu kor-
jaamaan, vaikka viestintäohjelmat ovat muuttuneet suuresti 60 vuotta sitten ta-
pahtuneesta reikäkierrosta.  
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5.4 Kommunikoinnin määrän kasvu 
Keskustelu yrityksen sisäisellä kanavalla on merkittävän suurta ja viestien määrä 
on kasvanut noin 30% alkuvuodesta 2020. Huonona puolena Slack-sovelluk-
sessa on se, että se ei pysty tuottamaan dataa kovinkaan hyvin, jotta siitä voitai-
siin antaa kattava katsaus haluttuun tilanteeseen, jossa nähtäisiin viestinnän 
määrän kasvun vertailua normaalitilanteen ja etätöissä olemisen kanssa.  
Koska ihmiset ovat joutuneet etätöihin mahdollisuuksien mukaan, on huomat-
tava, että viestinnän määrä kasvaa ja näin ollen pystyy luomaan yritysmaailmaan 
uuden normaalin tilanteen. Viestinnän rooli kasvaa merkittävästi, kun lyhenne-
tään toimistolla olo aikoja ja jäädään etätöihin mahdollisuuksien mukaan. Näin 
ollen sermien yli kysyminen on jäänyt vähemmälle ja se kysytään viestintäsovel-
luksien kautta, joka johtaa viestien määrälliseen kasvuun henkilöillä. 
Kuva 11. Kuva havainnoi henkilöstön toisilleen lähettämien viestien määrää kah-
den viikon aikana. 
6 Kerätty tieto 
Osana insinöörityötä oli datan keruu ulkopuolisilta yrityksiltä, sekä sisäisen vies-
tinnän kautta. Kommenteista oli todella paljon hyötyä havainnoimaan ongelma-
kohtia rakenne- ja talotekniikansuunnittelijoiden välillä. Tietoa on kerätty haastat-
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telemalla asiantuntijoita sähköpostin välityksellä ja perehdytty aihetta käsittele-
vään kirjallisuuteen, sekä suunnittelijoiden mielipidekommentteihin, joita suunnit-
telijat ovat sanoneet haastattelujen lisäksi. Seuraavaksi muutamia erittäin oleelli-
sia kohtien lainauksia, jossa on kiteytetty reikäkierron ongelmia, sekä mietteitä. 
Lainauksissa käydään talotekniikkasuunnittelijoiden puolelta huomattavia asioita. 
Ongelmia tulee myös usein silloin, kun TATE-suunnittelijalla ei ole mitään 
käsitystä rakenteista; oletetaan että voidaan mennä läpi miten vain ja miten 
päin tahansa. Kokemusta kun kertyy niin alkaa oppimaan, että tietynlaisilla 
rakenteilla on reunaehtoja ja niitä osaa itsekin kysyä RAK:lta jo ajoissa. 
Tässä rakennesuunnittelijoiden pitäisi petrata, että TATE:lle kerrotaan ra-
kenneasioista sillä tasolla että se tukee reikäkiertoa ja juuri sitä, että MIKSI 
niitä reunaehtoja on. (Ramboll 2020). 
Suunnittelupalavereissa pitäisi sopia periaatteet, TATE tekee alustavat reit-
tisuunnitelmat ja käy ne RAK:n kanssa läpi, TATE laatii RAK:n toimittamille 
reikävarauspohjille esimerkin reikävarauksesta ja RAK testaa että homma 
toimii, TATE laatii varaukset ja toimittaa ne RAK:lle, RAK kommentoi tarvit-
taessa. (Granlund 2020). 
Yhteydenottoja tulee eniten juuri noista rakenteen rajoitteista tai siitä että 
varausta pitäisi hieman siirtää, jotta esim. raudoitukset saa toteutettua 
(Ramboll 2020.) 
Seuraavissa kappaleissa on rakennesuunnittelijoilta lainattuja kommentteja, 
jotka kuvastavat yleisiä ongelmia rakennesuunnittelijoiden näkökulmasta.  
Rakennesuunnittelun kannalta reikäkierron ongelmana on usein hankalissa 
paikoissa reikien sijainnin hahmottaminen varsinkin 2d-kuvissa. Usein jou-
tuu ainakin skissaamaan naamakuvan, jotta selviää miten reiät asettuvat 
seinään. Laattareikien kohdilla tilanne on helpommin nähtävissä. Työmaan 
kannalta isoin ongelma on puuttuvat tai vääränkokoiset reiät, jota syytä tai 
toisesta ilmenee aina. (Roine 2020). 
Jostain syystä oman kokemuksen mukaan ifc-pohjaisessa reikäsuunnitte-
lussa tuntuu virheet ilmenevän vasta myöhemmin työmaavaiheessa. Koke-
musta ei tosin ole sellaisesta kohteesta, jossa työmaa käyttäisi aktiivisesti 
mallia. (Roine 2020). 
Suurin ongelma on, että tate-suunnittelijat (lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö, 
rakennusautomaatio, sprinkleri, AV-tekniikka jne) eivät ole yhteensovitta-
neet keskenään reittejään ja putket, johdot ja kanavat törmäilevät toisiinsa 
ja tämä huomataan vasta reikäpiirustuksia tehtäessä. Tämä aiheuttaa aina 
lisätyötä ja -harmia. Reikäpiirustukset viivästyvät rakennesuunnittelijasta 




Reikäkiertoa koskevista kommenteista voidaan päätellä, että niin rakennesuun-
nittelijoilla kuin talotekniikan suunnittelijoilla on tiedossa suunnilleen mitkä asiat 
aiheuttavat ongelmia. Ongelmien tiedostaminen ja niiden hallittu välttäminen nä-
kyy tekijöiden kokemuksessa, jolloin voidaan reikäkierto saada tehtyä vähäisillä 
muutoksilla valmiiksi.  
Yleisen aihetta koskevan keskustelun perusteella voidaan arvioida, että suurin 
osa kysymyksistä ja yhteydenotoista suunnittelijoiden välillä käsittelee rakentei-
den reunaehtoja. Reikäkierrosta on tiedostettu, että kun suunnitelmat eivät ole 
valmiina ja niihin tulee muutoksia, on suunnittelu vaikeaa, koska ei saada tarpeel-
lisia lähtötietoja reikäkierron prosessin aloittamiseen. Aikataulun ja vastuuhenki-
löiden tulee olla selkeästi sovittuja, jotta vältetään tietojen turha viivästyminen. 
7 Pohdinta 
Henkilöiden kiireisyys aiheutti opinnäytetyön aikataulusta viivästymistä useam-
malla viikolla, mikä taas lyhensi muiden vaiheiden aikoja. Ongelmana opinnäyte-
työssä on suurimmaksi osaksi se, että asiasta ei ole yhtenäistä raamia toteutuk-
sen osalta. Jokainen toimisto ja jokainen suunnittelija tekee tämän työn hieman 
eri tavalla. Vaikka kaikki tekivät parhaimmalla näkemällään tavalla, olivat silti on-
gelmakohdat samat, rakenne- ja talotekniikansuunnittelijat tietävät missä ongel-
mat olivat, mutta ovat haluttomia puuttumaan tai vaatimaan muutosta asiaan. 
Reikäkiertoa ei mielletä yleisellä tasolla mielenkiintoisaksi hommaksi, mikä johtaa 
siihen, että sitä ei ryhdytä kehittämään. Siinä on todella paljon puutteita, joita pi-
täisi pystyä ratkaisemaan. Myös mielenkiinnon puute asiaan aiheuttaa oman 
osansa ongelmista, mikä johtaa tilanteeseen, että reikäkiertoon määrätään nuo-
rempi suunnittelija, jolta puuttuu tarvittava asiantuntemus. Jos projektissa olisi 
kokeneempi henkilö, projekti voitaisi viedä ongelmakohtia välttämällä suhteelli-
sen hyvin maaliin. Onko mahdollista, että reikäkiertoa ei haluta nähdä merkittä-
vänä osa-alueena vai miksi siihen ei haluta panostaa kovinkaan paljon? Olisi 
syytä miettiä taloudelliselta kannalta, mikä voisi olla kustannustehokas lähesty-
mistapa hoitaa reikäkiertoa tulevaisuudessa. 
Opinnäytetyössä huomasin myös, että olisi hyvä olla jonkin verran konkreettista 
kokemusta reikäkierrossa. Olisi silloin helpompi lähteä kehittämään aihetta 
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eteenpäin niin, että siinä olisi oikeasti hyötyä. Tällä hetkellä joudutaan turvautu-
maan jonkun muun olemassa olevaan tietoon, johon vaikuttavat kokemukset, 
sekä mielipide reikäkieron ongelmista ja sen mielenkiintoisuudesta. Tiedämme 
missä ongelmakohdat ovat ja mitä siitä on seurannut, mutta emme tiedä kuinka 
on tähän tilanteeseen alkuperäisesti jouduttu. Suurimpina ongelmina suunnitteli-
jat tiedostavat, että kommunikointia eri suunnittelualoilla olisi syytä parantaa. Sillä 
tavalla voitaisiin helposti välttää yksinkertaisimpia ongelmia. Reikäkierron vas-
taavan olisi syytä tehdä tai jakaa talotekniikansuunnittelijoille ohje reikien sijoitte-
lusta. Näin vältettäisiin jo reunaehtoja koskevat kysymykset, kun perustieto mihin 
reikää ei saa sijoittaa, on talotekniikan tiedossa. 
Kehitysideoina olisi havaittavissa yhtenäinen ohje muille suunnittelualoille ja aloi-
tuspalavereihin muistilista, jota voisi täydentää tarvittaessa. Näin saataisiin oh-
jeistettua suunnittelualojen toimintojen yhtenäistämistä ja vältettäisiin tiedostet-
tuja ongelmakohtia. Tietomallinnusta tulisi käyttää aktiivisemmin ja enemmän in-
formaatiotyökaluna, jotta saadaan tarvittavat tiedot helposti ja jouhevasti.  
Suunnittelun mennessä koko ajan enemmän algoritmista suunnittelua kohti, olisi 
reikäkierrossa paikka tämäntyyppiselle mahdollisuudelle. Silloin saataisiin reikien 
tarkastelu ja mahdolliset vahvennuksien tarve helpommin esille. Tietojen määrän 
kasvaessa voi silloin ohjelma tutkia rakennetta kokonaisuutena sekä myös yksi-
lönä ja näin ollen mahdollistaa reikäkierron jouhevuuden.  
Mielestäni reikäkierto on menossa todella pitkälle siihen suuntaan mihin sen pi-
täisikin olla menossa. Reikäkiertoprosessi toteutetaan pitkälti sähköisenä, mutta 
sen hallinnoitavuus on monen tekijän summa, jossa on todella paljon muuttuvia 
osia. Niin pitkään, kun työmaat eivät pysty merkitsemään reikiä kohteeseen tie-
totekniikan avulla, on reikäkierrossa pakollisena tuotteena reikien sijaintikaaviot. 
Eli ideana olisi, että työmaatkin voisivat esimerkiksi VR/MR/AR-laitteilla tai puhe-
limilla katsoa koordinaattien mukaan reikien sijaintien paikat. Tilanteen takia us-
koisin, että reikäkierto tulee muuttumaan kymmenen vuoden sisään merkittä-
västi, koska työmaat ottavat koko ajan enemmän roolia tietoteknisestä osaami-




Reikäkierron tarkastamisessa voitaisiin silti sivuuttaa algoritmista suunnittelua, 
jolloin ohjelma hoitaisi reikien sijainnin oikeudellisuus, sekä toteutuskelvollisen 
tarkastamisen. Kyseisen asian koodaus on todella aikaa vievää ja se vaatisi to-
della paljon reunaehtoja rakenneosille. Raja-arvot olisivat erittäin toimivat raken-
neosille, mutta aiheuttaa ongelmia siinä vaiheessa, kun jokainen rakenneosa pi-
tää tarkastaa omana kokonaisuutena. Samoin rakenne tulisi tutkia ja suunnitella 
isoksi yhtenäiseksi toimivaksi rakenteeksi. Palokatkosuunnittelu olisi hyvä huo-
mioida reikäkierronvaiheessa, koska reiät läpäisevät paloalueita ja niihin tulisi 
tehdä tarpeelliset toimenpiteet. Opinnäytetyössä ei ole otettu huomioon palokat-
kojen suunnittelua. Palokatkosuunnittelu tulee huomioida reikäkierrossa, varsin-
kin kun lävistetään palo-osastoja. 
Erikoistuminen reikäkiertoprosessin tekijäksi olisi merkittävä etu yritykselle, jolloin 
se myös näkyisi tuloksessa ja häiriöttömänä prosessin suorittamisena. Erikoistu-
misella olisi suuri merkitys, jolloin prosessissa on aina henkilö, jolla on tietotaitoa 
ja näkemystä asiasta. 
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